

Ref. A1042

## La réalisation de devis en atelier d'ESAT espaces verts, peinture, conditionnement, mise à disposition...

### OBJECTIFS

- ▶ Permettre aux stagiaires d'acquérir une méthodologie de réalisation des devis quelles que soient les prestations de leurs ateliers.
- ▶ Considérer cette approche devis, dans sa globalité : calcul de prix, élaboration et suivi du devis, pointage final de vérification après exécution.

### PROGRAMME

- ▶ Notion et calcul des coûts fixes « matériel » selon les prévisions d'utilisation
  - inventaire matériel, coût d'achat, temps amortissement
  - détermination du coût/horaire : personnel, matériel, consommables
  - notion et calculs des coûts de revient, de marge et impact sur le prix de vente
- ▶ Calcul du coût variable
  - fournitures par type de matériel / entretiens (usure...)
- ▶ Détermination du coût horaire
  - temps productif / temps improductif (déplacement, préparation...)
- ▶ Élaboration d'un tarif par activité et/ou par atelier
  - soit à l'unité (m2, au ml), soit à l'heure, soit au forfait
- ▶ Modalités d'élaboration des devis selon les différentes situations
  - distinctions selon le type de réalisations : à la prestation ou au contrat (espaces verts, entretien des locaux, mise à disposition des travailleurs ...)
  - exercices de réalisation et présentation de devis (à partir de données concrètes présentées par les stagiaires)
  - le contexte environnant et le positionnement de l'ESAT dans la stratégie commerciale
- ▶ Le suivi des devis
  - planification des relances commerciales
  - élaboration des bons de commandes, bons de livraison, fiches de suivi de réalisation de chantiers
  - vérification finale du coût réel du chantier après pointage des frais
  - réajustement des grilles et trames de calculs, si nécessaire



**Méthode pédagogique** : Recueil des attentes. Apports théoriques, méthodologiques, mises en situation, travail en sous-groupes  
Remise d'un support écrit. Evaluation des acquis en début et fin de stage.

**Personnes concernées / Prérequis** : Educateurs Techniques - Moniteurs d'Atelier amenés à calculer les coûts de production en espaces verts

**Animation** : Conseil en entreprises sociales  
Directeur d'ESAT

**Nombre de participants** : 12 personnes maxi

**DPC** : nous consulter

**Durée** : 3 jours, soit 21 heures

## INTRA

Ce stage peut être organisé  
dans votre établissement  
avec un tarif groupe.



GERFI+ S.A.S. au capital de 250 000€  
SIRET 393 456 892 00024 - Code NAF 8559A - RCS La Rochelle

